四川 省 乐山 市仁沐新高速LJ9合同段  

犍为岸预制场工程劳务招标

招标编号：  RMX-ZJ-006  
招 标 文 件
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                 第一章  招标公告
1．项目概况与招标范围
1.1建设地点及合同段划分：建设地点及合同段划分：在 四川 省 乐山 市 犍为 县境内，起止于 K94+850-K102+480，全线7.595公里。

    本标段主要工程为：岷江特大桥：全长2783m，35跨预制T梁、（87+160+87）m跨马边河连续刚构、400m跨岷江钢管拱。犍为枢纽：8个匝道桥梁，共136跨预制T梁、128跨现浇箱梁、11跨钢箱梁，路基填方48万方，犍为岸预制梁板1269片。孝姑岸：桥梁6座，梁板438片，路基挖方84万方。
     本次对本标段犍为岸预制场工程劳务施工招标。
1.2计划工期:  场地建设时间2个月，预制梁15个月其中犍为互通主线桥梁2019年8月完工、岷江特大桥14-40跨2019年8月预制完70%，2020年1月架设完、犍互通其它桥梁2019年1月完工。
1.3招标范围：项目部设计所含范围内的 岷江特大桥14-40跨、45-52跨、犍为互通左右幅、犍为互通B匝道、C匝道、E匝道、F1、F2、G匝道 梁板预制及湿接缝施工内容。
1.4施工段落划分：根据工程实际情况划分为 1个施工段。
1.5 主要工作内容：

预制场场地建设：场地平整、场地硬化（按甲方要求硬化）、胎座、龙门吊轨道基础开挖浇筑、凿毛、养生、模板保养等工作。预制场模板轨道切割、安装；板房搭设，供水；洗车池、沉淀池、消防池、绿化、喷淋、设施布置（不含砼）；胎座钢板安装（不含钢板材料）；波纹管制作（不含波纹管材料）；预制场场内卫生打扫及机具标准化摆放。预制T梁：钢筋（钢绞线）下料、制作、转运、安装、张拉、压浆（不含钢筋、钢绞线）。梁板架设：梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工，含支座安装（不含支座材料）；端头弹簧筋制作及安装（不含钢筋材料）。湿接缝：主要工序为模板安拆、砼养生、凿毛、模板保养等工作。
单价包含：

驻地建设，施工、生活用水水源。预制场场地建设单价：本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（不含模板、砼、钢筋、钢板、槽钢材料费）。

钢筋制作：配置加工制作设备；原料场内转运，下料，堆放，保管，制作成型，场内转运，钢筋的绑扎、焊接、安装；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（不含钢筋材料费）。
预制T梁：底胎清理、模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂，砼浇筑及前后场工作、养生、凿毛、修饰，梁体配合龙门吊装卸及运输，梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（不含模板、砼材料费、但含保护层预制块材料）。
预应力系统：配置加工制作设备，原材料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，波纹管制作，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、水电费、小五金、低值易耗品，张拉压浆及相关机械设备费和辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切与本工程相关和隐含的费用（不含锚具、钢绞线，波纹管，压浆料材料费）。
湿接缝：模板安拆、转运、模板保养，钢筋安装，砼养生，凿毛、修饰等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用。（不含模板、砼材料费、钢筋材料）。

甲方提供40米架桥机一台（不含驾驶员）租赁给乙方，每月向乙方收取租赁费5万元。

2. 投标人资格
2.1 本次招标要求投标人须具备劳务施工资质, 具有丰富的组织和管理施工经验和能力者，并曾圆满地完成过与本工程劳务协作在类型、规模、结构、复杂程度等方面相类似的工程；在 3 年内有 1 个不低于类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2.2 本次招标不接受联合体投标。
3. 招标文件的获取
3.1请申请人法定代表人（或经过授权的委托人）凭资质证书（副本）、营业执照（副本）、安全生产许可证、购买人身份证的原件及加盖公章的复印件于  2018  年  10  月  1  日，上午 9 时至17  时，在   仁沐新LJ9标项目经理部合同处  购买招标文件。
3.2招标文件（不含图纸）每套售价   1000   元，售后不退。

4. 投标文件的递交
4.1投标文件的递交时间为 2018 年  10  月  20  日北京时间   9   时。

地点：  仁沐新LJ9标项目经理部合同处                                  
4.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标人在查阅招标文件和现场考察后，对可能提出的涉及投标和合同的任何问题，均应在规定的期限内（   2018 年 10 月  7 日 ）以书面的形式提交给招标人，同时将所提问题的电子文件发送至招标人的电子信箱内，以便招标人及时予以答复。

电子信箱： 188187654@qq.com  
5. 联系方式：
招 标 人：  仁沐新高速LJ9合同段四川路桥项目部   
地    址：  四川省乐山市犍为县河口镇机场村           

邮    编：   614000           
联系人：   胡工             
电   话：15583572666                                      2018 年 9 月 28 日

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名  称：  仁沐新高速LJ9合同段四川路桥项目部    
地  址：  四川路桥华东建设有限责任公司        
联系人：    胡工        
电  话：  15583572666   

	1.1.3
	项目名称
	   仁沐新高速LJ9合同段四川路桥项目部   

	1.1.4
	建设地点
	    四川省乐山市犍为县孝姑镇    

	1.2.1
	资金来源
	工程计量款

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	施工图范围内及本次工程量清单表中所包含的本次对本标段犍为岸预制场工程劳务施工招标 (具体详见工程量清单)。招标限价3059.9万。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 15个月 
计划开工日期：   2018  年  10  月 30 日。

具体开工日期以现场通知为准。

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量鉴定意见：合格；
竣工验收的质量评定：优良 。

	1.4
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质、财务、业绩、信誉及其他要求见附表。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人发出的具有编号的补遗书。

	2.2.1

2.2.2
	投标保证金
	每个标段的投标保证金的金额：  叁拾万元整。
投标保证金的形式：收据（招标人开具给投标人）复印件或银行给投标人的转账回单复印件。
投标保证金的递交截止时间为： 开标截止时间之前。
招 标 人：  四川公路桥梁建设集团有限公司仁寿至屏山新市公路LJ9标段项目经理部   
开户银行：  中国建设银行股份有限公司犍为支行  

账    号：  51050169900100000147           
投标人在保证金到账后凭银行进账单到发包人财务处换取收据，汇款凭证及收据复印件应按要求装订在投标文件里与投标文件同时递交。未按规定提交投标担保的投标文件，招标人将予以拒绝。

	2.2.3
	投标保证金不予退还的情形
	“拒签合同”是指：
（1）明示不与招标人签订合同；
（2）没有明示但不按中标通知书要求与招标人签订合同；
（3）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的，投标保证金也不予退还。
（4）投标人在投标活动中有违法、违规及弄虚作假行为的；
（5）中标人向招标人提出超出招标文件之外的条件订立合同的。

	2.3
	履约担保
	履约保证金＝中标价的 2 %现金保证金（收款人名称及银行帐号，同上）, 提交履约担保时间：中标人在收到中标通知书后7天内，并在签订合同协议书之前。

	2.4
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日前。

	3.2
	投标文件格式
	（1）不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改，以空格（下划线）标示由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，应在空格中用“/”标示。但招标文件中另有规定的从其规定。
（2）投标人在投标文件中填写或自行增加的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。

	3.2
	签字或盖章要求
	（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。
（2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。
（3）授权委托书后须附授权人和被授权人身份证影印件和法定代表人证明，并保证清晰有效；
（4）如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，应提供法定代表人身份证明，后附法定代表人身份证影印件。

	3.2
	投标文件份数
	  2  份，1份正本，1份副本。 U盘

	3.3.5
	投标报价
	如果招标人认为投标人的报价不平衡，在保持投标总价不变的原则下，投标人应无条件接受招标人对细目单价的调整。
投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写，不可更改招标人的工程量清单格式、工程数量、工作内容（如有）及主要内容。

	3.4
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算 120 天

	4.1
	投标文件的密封
	投标人应将文件（包括正本及副本）统一密封在一个信封中并加盖密封章或加贴密封条。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	见招标公告

	5.2.1
	开标程序
	（1）密封情况检查： 由监标人检查投标文件的密封情况，如果密封不符合要求，招标人将拒绝接受投标文件；

（2）开标顺序：经确认无误后，由招标人代表当众拆封投标文件，检查投标担保的提交情况，如果投标担保不符合要求，招标人将拒绝接受投标文件。

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5～7 人，其中招标人代表 1人，专家 4~6 人；评标专家确定方式：由公司纪检监察（审计）办公室从 四川路桥华东公司评标专家库中随机抽取。

	6.3
	评标办法
	1、本工程采用（  ）合理低价法 （√）综合评估法 作为主要的评标因素，分值97分；

2、加分的首要条件，承揽过公司建设任务，在公司的信誉诚信评价中：

1、被评为A级的，加3分；

2、被评为B级的，加1分。


	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选的人数为 1-3 名

	11.1.5
	监督部门
	监督部门：四川路桥华东建设有限责任公司纪检监察（审计）办公室 

	需要补充的其他内容：

	补1
	招标人保留的权利：

(1) 招标人可以修改任何招标合同段的规模和范围：在这种情形下，只有达到修改后合同段的招标要求才能参与该合同段的竞标。

(2)取消或拒绝全部投标申请。

招标人将不对上述行为负责，亦无义务告知投标人有关上述行为的理由。

	补2
	投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人将取消中标候选人或中标资格，同时没收其全部投标保证金。

	补3
	投标人在送交投标文件时登记投标人信息及有效的联系方式。至评标结果公示前，投标人必须保证其提供的联系方式处于工作状态，招标人不承担由于投标人联系中断给投标人带来的任何损失责任。

	补4
	清单内的数量均为暂定工程量，仅作为投标报价评价基础，不作为合同约定的工程量，工程量以现场实际施工为准，甲方根据乙方施工情况，对工程施工量进行现场调节。




1. 总则 
1.1项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段劳务协作施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.4 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期及质量要求
1.3.1 本次招标范围及最高限价：见投标人须知前附表。

1.3.2 本次招标计划工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本次招标质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
投标人资质、财务、业绩、信誉及其他要求见附表。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7 踏勘现场
招标人不组织现场考察，如果投标人认为需要进入现场考察，招标人将予同意，但费用及考察风险由投标人自理。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1）招标公告； 
(2）投标人须知；
(3）评标办法；
(4）合同条款；
(5）工程量清单；
(6）图纸；
(7）技术标准和要求；
(8）投标文件格式。

2.2 投标保证金

2.2.1 投标保证金必须以银行转账方式缴纳，转账的投标保证金应在投标截止时间 1 个工作日前到达。投标人凭银行进账单换取收据，招标人凭银行收款回单（已进招标人账户）向投标人出具收据，收据复印件应按要求装订在投标文件里与投标文件同时递交。 

2.2.2 投标保证金的金额：见投标人须知前附表。

2.2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或未经招标人许可修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
（4）投标人提交了虚假资料。
2.3 履约担保

履约担保的金额：见投标人须知前附表。
2.4 招标文件的澄清
2.4.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在招标文件规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.4.2 招标文件的澄清将在规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
2.4.3 投标人在收到澄清后，应在招标文件规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。非招标人原因未收到澄清的投标，视为收到澄清通知。
2.5 招标文件的修改
2.5.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。
2.5.2 投标人收到修改内容后，应在招标文件规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。非招标人原因未收到澄清的投标，视为收到澄清通知。
3．投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附件；
（2）法定代表人身份证明；

（3）投标保证金；
（4）已标价工程量清单；
（5）项目管理机构。

（6）资格审查资料。

（7）承诺函。
3.2 投标文件格式（见第八章）
3.3 投标报价
3.3.1符合合同条款规定的全部费用已计入标价的工程量清单所列各项目中。除非合同另有约定，投标文件中标价的单价与价格，均已包括了完成此项工作但不限于所需人工费、除附表中注明的由工程发包人（招标人）提供的主要设备材料以外的其他材料费和机械设备使用费、措施费、间接费和潜在的风险、利润、税金等费用。

3.3.2投标人必须完成工程量清单中未填入单价或价格的工程项目，但不能得到另外的结算和支付，对作业方法和材料的一般要求或说明，不必重复或摘要写入工程量清单内。给工程量清单各支付项标价前，须参阅合同文件的有关部分。

3.3.3投标人的投标价中应含的保险费按如下规定办理：工程一切险和第三方责任险已由招标人办理，投标人装备险和职工的（人身）事故险及其他保险由投标人自行投保，保险费由投标人承担并支付，并包含在所报的单价或总价中，不单独报价。

3.3.4如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以补遗书予以更正，否则应以工程量清单中列出的数量为准。

    3.3.5 如果招标人认为投标人的报价不平衡，在保持经算术修正后的投标总价不变的原则下，投标人应无条件接受招标人对细目单价的调整。

3.4 投标有效期
3.4.1 在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

4．投标

4.1 投标文件的密封：见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。
4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

5．开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1开标时间：见招标公告。
5.1.2开标地点：见投标人须知前附表。
5.1.3招标人在投标人须知5.1.1规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 由招标人自行组织开标。

5.2.2 属下列情况之一者，应作为废标处理：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中（如有）的报价超出招标人公布的投标控制价上限或明显低于成本；

（3）投标人未按要求的方式密封和未缴纳投标保证金；

（4）投标书未按要求加盖单位公章或未经法定代表人（或被授权人）签字；

（5）投标书字迹潦草、模糊，无法辨认；

（6）投标书未按规定的格式、内容和要求填写；

（7）招标文件中要求实质性响应的条款，投标文件没实质性响应。

（8）投标人对同一招标项目递交两份或多份内容不同的投标书，未书面声明哪一份有效；

（9）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（10）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

5.2.3 投标书的澄清

在投标书审查、评价过程中，招标人可以要求投标人澄清其投标书，包括辅助资料。澄清应以书面、电传或传真形式进行，但不允许提出寻求更改投标价格或投标实质性内容的要求。

6．评标
6.1 评标委员会
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

评标委员会由招标人的上级纪检监察部门在开标前从专家库中随机抽取5～7人组成评标委员会，重大招标项目或认为必要可聘请外部专家1～2人。由抽取的专家推举出主任委员后进行评标。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要人员的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。严格按照《招投标法》和《评标委员会和评标方法》的相关规定进行评标。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1 定标方式
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
7.2 中标通知
7.2.1评标结束并经批准后，招标人将在投标文件有效期截止前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标通知书中将写明招标人将支付给投标人按合同规定实施和完成本工程及其缺陷修复的总价（即合同价格）。投标人在收到中标通知书后，应立即以书面形式回函招标人。

7.2.2中标通知书是合同文件的组成部分。

8．履约担保
中标人在收到中标通知书7天内，并在签订合同协议书之前，应按合同条款规定的金额向招标人提交2%履约保证金，办理银行手续所需费用由中标人自行承担。
9．合同协议书的签署

9.1.1中标人在收到中标通知书后14天内，应与招标人签订合同协议书。在签订合同协议书之前，应提交履约担保。

9.1.2签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证书或其代理人的授权书。合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

9.1.3如果中标人未能按本须知规定提交履约担保，招标人则可宣布其中标无效，并没收其投标保证金。在此情况下，可将合同授予下一个中标候选人，或者重新组织招标。

10.重新招标和不再招标

10.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)中标候选人均未与招标人签订合同的；

(4)法律规定的其他情形。

10.2 不再招标

按10.1规定重新招标后，投标人仍少于3个的，报招标人上级单位备案后可以不再进行招标，或者有2家合格投标人时，对此2家进行开标和评标。
11．纪律与监督

11.1.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
11.1.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
11.1.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
11.1.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
11.1.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向四川路桥华东建设有限责任公司纪检监察（审计）办公室投诉。
附表1

资格审查条件（资质最低条件）

	施工企业资质等级要求

	1、独立法人资格营业执照；

2、具有 劳务或专业承包 资质证书；

3、安全生产许可证。


附表2

资格审查条件（财务最低要求）

	财务要求

	近两年：

财务报表的净资产均大于300万。但劳务资质不对此做要求，但投标人要具备一定的垫资能力，承诺书其他条款里面写出垫资资金。


附表3

资格审查条件（业绩最低要求）

	业  绩  要  求

	近  3   年：

每年连续有预制场项目，且有单个预制场大于800片梁类似工程项目。


附表4

资格审查条件（信誉最低要求）

	信  誉  要  求

	近三年：

1、投标人没有收到责令停产、停业的行政处罚或正处于财产被接管、冻结，破产的状态；

2、投标人没有处于取消投标资格的行政出发的有效期内；

3、投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；

4、投标人没有提供虚假材料。


附表5

资格审查条件（现场管理人员最低要求）

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	现场负责人
	2
	

	安全人员
	4
	


附表6

资格审查条件（现场施工操作人员最低要求）
	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	钢筋工
	80人
	

	模板工及砼工
	50人
	

	机械操作员
	14人
	


附表7

资格审查条件（现场施工设备数量最低要求）
	设备
	数  量
	资 格 要 求

	智能张拉
	10套
	

	智能压浆
	10套
	

	梁板养生布
	40套
	

	龙门吊
	4台
	

	架桥机
	3台
	

	运输梁车
	4台
	

	湿接缝模板
	40套
	

	钢筋自动弯曲机
	2台
	


第三章  评标办法

评标办法前附表

  （一）、初步评审标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1


	形式评审和响应性详审标准
	投标单位名称
	与营业执照一致

	
	
	投标书签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	投标文件格式和内容
	符合招标文件规定

	
	
	投标文件份数
	符合招标文件规定

	
	
	投标文件密封和标记
	符合招标文件规定

	
	
	投标文件递交
	符合招标文件规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标限价
	不得高于招标文件规定的限价

	
	
	工期
	符合招标文件规定

	
	
	质量目标
	符合招标文件规定

	
	
	投标保证金
	符合招标文件规定

	
	
	投标有效期
	符合招标文件规定


（二）、详细评审

      ①资格评审标准：

	2.2.1
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照，投标单位名称与营业执照一致

	
	
	资质等级
	符合招标文件规定

	
	
	财务状况
	符合招标文件规定

	
	
	类似项目业绩
	符合招标文件规定

	
	
	履约信誉
	符合招标文件规定

	
	
	现场管理人员及现场施工操作人员
	符合招标文件规定

	
	
	施工设备
	符合招标文件规定


   ② 评分标准：
	条款号
	评分因素
	评分因素
权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	评分标准

	2.2.2
	技术、商务
	项目管理机构
	17分
	现场管理人员
	8
	现场管理人员资格与业绩满足要求得6分，资格与业绩超过招标文件要求每增加1项加0.5分，最多加2分。不满足招标文件最低要求得0分。

	
	
	
	
	现场施工操作人员
	4
	其他人员资格与业绩满足要求得3分，资格与业绩超过招标文件要求每增加一项加0.5分，最多加1分。不满足招标文件最低要求得0分。

	
	
	
	
	设备配置
	5
	主要设备配置满足招标文件、配置合理得3分，优秀得5分。不满足招标文件最低要求得0分。

	
	
	业绩及其他因素
	10分
	类似项目业绩
	6
	类似业绩满足招标文件要求得4分，超过招标文件要求每增加1项加0.5分，最多加6分。不满足招标文件最低要求得0分。

	
	
	
	
	财务能力
	2
	满足招标文件要求得1分，优秀得2分。不满足招标文件最低要求得0分。

	
	
	
	
	履约信誉
	2
	满足招标文件要求得1分，优秀得2分。不满足招标文件最低要求得0分。

	
	报价
	评标价
	70 分
	1、按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则以修正后的最终投标报价为准；
2、按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则以开标时的投标函文字报价为准。签订施工合同时按比例修正相应子目的单价或合价；
3、通过初步评审、算术性修正和详细评审的投标人按照投标价由低到高，报价最低的投标报价为评标基准价，得满分。其他依次高出评标基准价1%扣2分。

	
	加分
	3分
	加分的首要条件，承揽过公司建设任务，在公司的信誉诚信评价中：

1、被评为A级的，加3分；

2、被评为B级的，加1分。



注：1、上表各评分因素及权重分值为按综合评估法评标时的参考值，招标人可根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值。

按合理低价法进行评标时，其他评分因素不考虑，评标价分值为97分，加分项为3分，合计100分。

1．评标方法
本工程以 综合评估法 作为主要的评标因素，并以其施工设备的保障能力及完好程度以及施工业绩和社会信誉进行综合定标。但不保证最低报价单位为最后中标单位。一旦中标，由甲方联系人直接通知中标单位进场。
开标后，评标委员会首先进行符合性审查，对符合招标要求的投标单位方能进入下一轮详细评标。无论何种原因，招标人有权对任何一家投标单位确定其中标，对此，招标人可不作任何解释，同时也不承担任何责任。

技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的产品，一般采取合理低价法进行评标；对技术复杂或技术规格、性能、品质、制作工艺要求难以统一的产品，一般采取综合评估法进行评标。对投标单位顺次进行形式、资格评审，均合格的单位方可参加技术评审，技术评审合格后采取综合评分或最低投标价法进行评审。

采取综合评估法进行评审，即通过对投标单位的报价和组织机构及其他因素等进行综合评审打分，确定中标候选单位。

采取合理低价法进行评审，即按投标报价的高低由低到高依次排名，确定中标候选单位。

评标委员会按评标办法进行评审，确定1～3名中标候选单位，报招标领导小组审批。

2. 评标标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审和响应性评审标准

主要内容：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（2）投标人满足招标文件中业绩、人员、设备等的最低要求；

（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保；

（4）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位盖章盖齐全，符合招标文件规定；投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（5）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价；

（6）投标文件未附有招标人不能接受的条件；

（7）权利义务符合招标文件规定，投标人未对合同条款有重要保留；

2.2 详细评审标准

2.2.1资格评审标准

主要内容：

（1）投标人具有有效的营业执照、资质证书；

（2）投标人的类似项目业绩符合招标文件的要求；

（3）投标人的项目负责人和技术负责人资格符合招标文件的要求；

（4）投标人拟投入的设备符合招标文件的要求；
2.2.2 评分标准

 评分标准见附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

（1）评标委员会依据本节2.1.1项评审标准规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，不参加下一阶段的详审。

（2）投标报价有算术错误的，评标委员会按投标总价不变的原则进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

a.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

b.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

c.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

d.当各子目的合价累计不等于总价时，应以投标总价为准修正单价和合价。

（3）工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按总价不变的原则进行修正，修正的单价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

a.在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

b.在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价和总额价，或所报单价、合价和总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

c.当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按照招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

d.修正后的最终投标报价若不等于总价时，应以投标总价为准修正单价和合价。

3.2 详细评审

1、只有通过初步详审的投标单位才有资格进入详细详审，以详细评审后的平均报价为基准（满分），技术、商务和报价总分值为97分。

2、承揽过公司建设任务，诚信评价被公司评为优秀协作队伍的，加3分；履约情况较好，诚信评价在80分以上，加2分；被评为合格的队伍加1分；除以上三种情况不加分。

3、评标总分100分。
3.3 投标文件的澄清和补正

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 评标结果

评标委员会对满足招标文件要求的投标文件，按照综合评分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。
3.4.1除第二章“投标人须知”授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

   （具体评标报告可参考附录。）

第四章 合同条款
公路工程施工劳务协作合同

工程承包人：仁沐新高速LJ9合同段四川路桥项目部       （以下简称“甲方”）
劳务分包人：                                          （以下简称“乙方”）

合同签订地： 成都市双流县 
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于  仁沐新高速公路责任有限公司  （以下简称“业主”）为修建            仁沐新高速工程项目，已与甲方总经理部签订了施工《合同协议书》（以下简称“总承包合同”），双方就施工劳务协作事项协商达成一致，订立本合同。

一、劳务协作人资质情况：

1.资质证书号码：                       

2.发证机关：                     
3.复审时间及有效期：                   

二、劳务协作工程范围、内容

1.工程名称：本次对本标段犍为岸预制场工程劳务施工招标                 

2.工程地点： 犍为县机场村、丁家坝村                
3.协作范围：岷江特大桥14-40跨、45-52跨、犍为互通左右幅、犍为互通B匝道、C匝道、E匝道、F1、F2、G匝道梁板预制及湿接缝范围内的全部劳务施工任务（包含但不限于清单上所列细目）。此分段仅为暂定施工内容，甲方可在合同履行过程中根据管理及工作安排要求酌情进行调整，即使这种调整导致本合同桩号或合同标的发生重大变化，乙方也应无条件执行。                       
    4、工作内容：详见附件一《劳务工作量清单》及业主招标文件中明示或暗示的与清单相对应一切工程内容，以及上述文件中没有规定但在施工过程中可能出现的所有与工程相关的内容。

三、协作方式：

本合同为劳务承包，主要材料由甲方提供并由甲方承担价格风险，为了促进乙方不浪费材料并严格执行定额耗用标准，在结算时采取清单包干，具体执行方式详见本合同相关约定。   四、劳务协作工程建设工期

1、开工时间以监理工程师签发的开工令确定的时间为准，工期按业主及甲方的要求为准。

2、中间工程交工时间：以总包合同约定时间为准。

3、阶段性工期：以甲方或业主要求的工期目标为准。

4、最终工期：以业主要求或甲方要求调整工期目标为准。

5、停工：为保证施工的持续性，未经甲方允许，乙方不得以任何理由擅自停工，否则视为根本性违约。

6、乙方应积极组织人力、物力，合理安排施工方式，保证在合同规定期限内完成施工任务，本工程工期不因任何理由延长。不管因任何事由导致工期延长，除业主同意支付外，甲方不另行向乙方支付其他任何价内、价外等新增价款。

五、工程质量要求：

1、乙方施工的工程项目，除必须符合施工当时实施的国家及地方规范、标准和施工设计的要求外，还必须符合总承包合同（包括标前会议纪要、补遗书及澄清文件等）的要求以及监理工程师和业主对工程质量和质量过程的要求，建立、健全质量管理体系，并保证质量管理体系持续有效运行，实行质量终身责任制，乙方对所承建的劳务工程承担终身责任。施工质量目标上必须与甲方总体目标一致，交工时合格率须达到100%，竣工时达到业主要求的优良工程。

2、对乙方已完成的隐敝工程，甲方有权要求重新进行验收，甲方与业主之间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

乙方在对隐蔽工程进行隐蔽时，必须向甲方提供拟隐蔽工程内容的影像资料，即使甲方代表、监理工程师在场，也不免除此项义务。

对于乙方擅自隐蔽的工程，乙方应承担由此引起的各种检测、检验及验收费用。

六、合同文件及解释顺序：

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充文件）;

2、招标文件、投标函及投标函附录；

3、技术标准和要求；

4、本合同图纸；

5、本合同已标价工程量清单；

6、本合同乙方投入本工程的主要施工机械及测量、试验设备配备表、委任的本工程主要人员一览表，及经甲方书面批准的乙方实施本工程的施工组织设计及附表；

7、本合同工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；

8、本合同施工过程中业主、监理、工程甲方下达的各项文件、电函、信件、会议纪要、生产任务计划、澄清书、指令等书面文件；
9、构成本合同组成部分的其他合同文件。

七、双方驻工地机构、代表及权限
1、甲方驻工地机构及代表

（1）甲方驻工地机构名称：            （项目部）
（2）甲方驻工地代表姓名：       ，职务：         

2、乙方驻工地机构及代表

（1）乙方驻工地机构名称：        
（2）乙方驻工地代表姓名：        ，职务：        

3、甲方驻工地代表权限

（1）甲方驻工地代表由甲方任命，如变更，应通知乙方驻工地代表，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务；

（2）甲方驻工地代表可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权；

（3）甲方所发出的指令、通知，由其驻工地代表（或其委托人）签字后，以书面或甲方认为适合的形式交给乙方，送达方式按本合同第二十四条的约定执行。确有必要时，甲方驻工地代表可发出口头指令。乙方对甲方驻工地代表的指令应予执行。乙方对甲方驻工地代表的指令认为不合理，可以在12小时内提出书面异议。但紧急情况下的指令，乙方应立即执行。

4、乙方驻工地代表权限

（1）乙方授权其驻工地代表行使乙方在本合同履行中的所有权利，且可与甲方签订与合同有关的补充合同，并承担乙方在本合同履行中的所有义务，乙方驻工地代表的行为所产生的法律后果，全部由乙方承担。

乙方驻工地代表有权代表乙方指定工程管理、安全、质量、财务、材料领用人员等与履行本合同有关的所有工作人员，乙方指定人员的行为所产生的法律后果，全部由乙方承担。

（2）乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方驻工地代表签字后，送甲方驻工地代表或其管理人员，甲方驻工地代表应在回执上签署姓名和收到时间，以甲方驻工地代表的意见执行。

（3）乙方驻工地代表按甲方批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在紧急情况下，且无法与甲方或甲方驻工地代表联系的情况下，可采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并应随时与甲方取得联系，若该措施导致不良后果由乙方承担责任。

（4）通过甲方同意的乙方驻工地现场的施工管理负责人、技术负责人及其他人员，乙方不能随意更换，自行更换人员的，未经甲方书面批准每更换一人将被处以5万元违约金。

特殊情况下，乙方需要更换驻工地现场的管理负责人及技术负责人，经书面申请甲方批准同意后，可以更换，后任继续履行前任应履行的合同文件约定的义务及其有关的承诺和责任。

通过甲方同意的负责人，必须长期驻守在工地现场，驻地时间每月不低于25天（含25天），有事要离开工地现场的，必须向甲方驻工地代表或其他甲方指定的管理人员书面请假，在甲方同意后要书面指定其临时负责人，指定的内容包括临时负责人姓名、权限、期限等事项；未经甲方同意擅自离开工地现场的，每发现一次被处以5000-20000元违约金。

八、质检资料的管理及使用

1、乙方应负责完成其在合同约定的工作范围内的所有质检资料，并进行妥善保管，按业主及甲方要求使用，未经业主或甲方许可，不得挪作他用。若因乙方保管不善或使用不当导致质检资料毁损、灭失或给甲方或第三方造成损失的，乙方除应补交质检资料外，由此产生的一切责任和损失均由乙方承担。

2、甲方有权随时检查乙方质检资料的完成、使用及管理情况，乙方应根据甲方要求如实向甲方反映相关情况。

3、若因特殊原因甲方需要质检资料原件或复印件，乙方应无条件向甲方提供，如因乙方拒不提供或迟延提供给甲方或第三方造成损失的，全部责任均由乙方承担。
九、材料和设备供应

1、钢材（注：应注明钢材具体类别名称）、水泥、钢绞线由甲方供应，支座、锚（夹）具、伸缩缝根据业主要求实行准入制度，由甲方统一确定供应商范围，乙方在该范围内自行采购。甲供材料在运输过程中的风险（除材料供应商承担的风险外）由乙方承担；甲供材料的卸车费、二次转运费及卸车开始发生的一切风险由乙方承担。

2、甲方定期按照乙方提供的施工进度计划按时向乙方供应应由甲方提供的材料，确保乙方正常施工。如遇材料紧张时期，甲方有根据施工需要分配材料、设备的权利，乙方必须无条件服从，不得对材料、设备调配车辆、人员进行阻拦。钢材、水泥、钢绞线等材料计划及储备用量按设计数量与现场实际使用数量相结合的方式供应，由甲方现场技术人员与机材人员签认数量，避免盲目囤量造成材料积压浪费。

3、材料耗用控制标准执行理论耗用量，若甲方在施工过程中发现乙方偷工减料，甲方有权要求乙方无条件返工处理，并按甲方工程处质量管理相关办法处以违约责任，由此产生的一切费用（包括返工所发生的材料、人工、机械费用等）由乙方承担；乙方超用的材料用量甲方按结算日前采购同种材料最高购买价加收30%采管费从其劳务工程款中扣除。

4、进场后的材料系甲方所有的国有资产，只允许在本工程使用，不得向第三方（含总承包合同内的其它协作单位或分包商）倒卖，否则，甲方将追究其刑事及民事责任，并处以倒卖材料金额3—5倍的违约金。

5、甲供范围内的材料，若乙方在未领足设计数量的情况下完成了工程，无论是否自行外购材料，均按设计数量扣除材料价款，单价以附件二《统一提供材料单价表》中确定的固定价格为准。

6、甲方提供的设备，只一次性提供所需的配套附属构件，使用过程中产生的其他费用如维修、维护、保养等费用由乙方承担。

十、劳务工程协作单价

1、本合同实行固定单价，乙方承包单价（即甲方与乙方结算单价）以附后的《劳务工作量清单》 （已包含甲方提供并调拨给乙方的材料设备费用在内）中的单价为准，总价暂定：       元人民币（大写：人民币         元 ）。

2、该单价包含劳务费、材料费(不含甲方提供材料费用)、机械费（不含甲方有偿提供的机械设备费用）、能源费、测量费、检测及试验费、安装费、调遣费、人员机械设备进出场费、施工前后场地清理费、维护费、管理费、间接费、环保费、临时设施(包括电力、纵横向便道和驻地及临时用地费用等)建设费、安全、文明施工费、施工措施及保险、利润及各种税费、规费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。对于清单中可能存在的项目遗漏，视为已包含在其他项目中，不以此种遗漏补充计量及增加价款，除此之外，该单价还包括清单中未单独列出，但属于完成清单分项所必须的细目工程及辅助工作（序）所需要的费用。现场不产生计时工，工完场清。本合同单价已摊入各类材料损耗，故在计量结算中不另增损耗量（含合理理论损耗）。

除该单价以外甲方不再支付其它任何费用，该单价在本合同履行期间不予调价，乙方自愿放弃因情势变更要求调整合同条件（含单价）的权利。

3、路基工程中的土石比例应严格按照设计给定比例执行，乙方不得以与实际情况不符为由要求调整；乙方负责弃土场的取得及复垦工作，弃土价格中包含了弃土场取得、平整、复垦等所有相关费用，若未在清单中单列弃土场防护工程，该价格中也应包含这部分价款，若因临时用地复垦工作与第三方产生的而一切纠纷及经济责任，均由乙方自行承担。

4、本合同附后的《劳务工作量清单》中所列的工程数量是设计预计数，仅作为签订本合同基础，不能作为双方计量支付和结算的依据。甲方根据本合同第二条第3项的规定调整乙方的工作量时，即使导致合同主要条款、组价因素等履约状况发生变化，双方也不进行单价调整。结算应以甲乙双方共同确认的工程结算单为准，但业主或工程审计部门审定数量少于该数量时，以审定结果为准。

5、合同约定工程内容的计量（价）规则按业主发布的《招标文件》、《补充技术规范》、《工程量清单》及其总说明确定的计量（价）规则执行，对于组价因素的分析与理解，除本协议另有约定外，均按这一规则执行。

6、变更及变更作价原则

乙方不得擅自变更工作内容，施工中如需对原工作内容进行变更，必须征得业主同意方能实施，否则乙方不能取得计价支付；对于变更的内容，甲方向乙方提供相应图纸和说明。乙方根据发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

1)、 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

2)、 增减合同中约定的工程量；

3)、改变有关的施工时间、顺序、方案、措施和工艺；

4)、其他有关工程变更需要的附加工作。

其中第3）项变更不作单价及工程量调整。

变更内容有相同或类似项目单价的，以本合同所附《劳务工作量清单》所列的相同或类似项目确定单价；无相同或类似单价的，由双方按本合同约定的组价因素和定价原则协商确定。

关于工程量增加或新增工作内容的变更部分的支付结算方式见第十.9条相关规定，其变更部分最终以审计部门认定的工作量为准。

十一、劳务协作费用结算、支付

1、开工预付款：

本工程不设开工预付款。

2、工程量的确定方式：

计量支付与结算以双方现场指派人员收方为准，但收方量超过监理工程师、业主以及工程审计部门审定的数量以审定数量为准，若存在不为前述主体认可的无效工作量应予扣除。经收方的工程量必须在满足工程质量要求后方能作为结算的依据。

3、工程施工期间的结算（以下简称“中期结算”）及结算时间：每月或对应业主要求的相关计量支付时间进行中期结算，中期结算仅为预结算，乙方不能作为最终工程量的认定依据，仅作为财务部门对已完成工程的工程款项的预支付依据。

4、完工结算：乙方所承担的合同工程全部按合同完成后，并达到下列条件时：

 1)合同工程全部经验收合格，经监理工程师签字认可；

 2)清理完与甲方及第三方的债权债务，承担并清结完各种民事及行政责任。

5、最终结算及终期结算：乙方所承担的合同责任和义务履行完备后，并达到下列条件时：

1）在工程施工总承包合同规定的缺陷责任期满，并在发包方质检部门（报告监理部门）签发缺陷责任期终止证书后；

2）业主最终结算批复完成；

3）本工程应接受的各种审计完成后。

甲方及时与乙方办理工程最终结算，最终结算是甲方就乙方履行工程分包合同的全部义务和责任的所有清算工作，是财务最终支付的依据，完成最终结算后甲方才能予以退还扣留的乙方质量保证金。最终结算所有工作量的认定，以审计部门确认数量为准。

6、款项的支付及支付时间：中期结算并经甲方签字确认，业主支付甲方工程款后且乙方向甲方提供相应足额的增值税专用发票7个工作日内，扣除当期应扣除款项：①、甲方所供材料款；②、甲方提供施工设备的设备使用费；③、应退还甲方的预付款或材料代付款（若支付了预付款的）；④、应扣留的质量保证金、安全保证金、民工工资保证金；⑤、代缴的乙方应纳税费；⑥、有偿使用甲方的设施和服务费用；⑦、由于乙方的违约，乙方应向发包方赔偿费用、违约金等其它应扣款后，由甲方财务部门审核确认后予以支付。

7、乙方必须严格执行项目经理部制定的财务管理办法，乙方根据结算单金额开具等额的合法有效增值税专用发票。发票抬头单位开具为：           ，纳税人识别号：           ，地址：          ，电话：         ，开户行：           ，账号：          ，备注栏注明项目名称：             ，工程地点：           。（打印要清晰，且必须保持票面干净、整齐，发票的正反两面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹）；甲方财务部统一进行核算。结算款在乙方提供发票后方可进行支付。合同单价为价税分离，其中税是按     %税率进行计算，管理过程中，乙方开具的发票总额应达到结算金额的100%，附加税由乙方承担。如乙方发票不足时，甲方有权对当期结算款不予支付，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

8、对于存在变更工程部分的结算，其结算同上述前8条的规定外，因变更部分的最终工作量以审计部门最终审计结果为准，为保证工程的顺利进行，对变更减少部分按业主认定的量进行结算，对工作量增加和新增变更部分按业主批准同意计量的70%进行预支付，待最终审计完成后，根据审计部门认定的量进行最终结算。

9、在资金结算支付中，如甲方未能及时获得业主支付的工程款，乙方应自行承担资金周转义务，不能因此停工。乙方并自愿放弃向甲方索要利息的权利，并不得以此作为工程延期的理由，否则，乙方承担相应的违约责任；

10、甲方与业主之间的计量、变更、索赔等往来文件不作为甲乙双方确认工作量及单价的依据，乙方放弃收方量及单价低于上列文件所列内容而要求增加价款的权利。

11、甲乙双方收方单、结算单、最终决算单及相关支付文件必须经项目经理签认后生效，否则不具备法律效力。
十二、任务调整或重新划分

为确保本合同工程的均衡施工及保障总体施工进度的需要，甲方有权对所有工程作统筹安排并增减工作量，乙方应无条件服从甲方的调配，由此而产生的费用已全部包含在附后的《劳务工作量清单》单价中，乙方不得以此要求对原合同单价进行调整。乙方放弃因调减工程量而要甲方支付增加成本或预期收益的权利。

十三、交工验收、质量缺陷责任及保修期

1、工程完工后，乙方应委派专人留守至业主统一组织双方及监理工程师等有关部门进行交工验收，并以业主或监理工程师签发交工证书确定的实际竣工时间作为本合同缺陷责任期的起点，计算乙方的缺陷责任期，本工程质量缺陷责任期为    年。缺陷责任期内，乙方应对所承担工程的质量缺陷进行修复和返工并自行承担费用。若乙方在接到通知十五日内未到场进行返工处理，则甲方自行安排队伍返工，其发生的费用在乙方的剩余款项中扣除。缺陷责任期满，若乙方所承建的工程发生重大质量事故，按质量事故责任制原则，追究相关责任人的责任。

2、本工程保修期为    年，自监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日起计算，在保修期内乙方应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复，若乙方不履行保修义务和责任，甲方代为修复，乙方应承担相关费用和由于违约造成的各种损失。

3、前述条款规定的交工验收、质量缺陷责任期及保修期以总体工程的最终期限为准，对于中间交工验收的分项工程不考虑提前计算，即便甲方领有相关证书也不影响本条款效力。

十四、履约保证金、质量保证金、安全生产保证金
1、在正式签约前，乙方应按所承担劳务协作工程总额的   %向甲方缴纳履约保证金（或履约保函），并于指定的时间内存入甲方指定的银行帐户。履约保证金（或履约保函）视履约情况可于工程中期无息返还50%，剩余50%在监理工程师签发交工证书后28日内无息返还。

2、质量保证金比例按每期支付工程额的   %（注：扣款比例不低于业主规定比例），整个工程缺陷责任期满监理工程师签发缺陷责任期终止证书且竣工文件全部交齐，办理了终期结算，扣除所有乙方应承担的费用后28天内予以无息退还。但业主未及时向甲方支付时，前述期限顺延至甲方收到业主支付后28天内。

3、乙方应向甲方交纳合同总额的  1 %现金或银行保函作为乙方的安全保证金。如果乙方在施工期间未发生安全事故，或虽发生了安全事故乙方按照有关规定和程序妥善处理并承担全部费用，未给甲方造成损失，甲方将在完工结算后一次性无息返还或退保。

4、前述履约保证金（履约保函）、质量保证金和安全保证金（银行保函）的扣除条件：

若乙方在本合同履行过程中发生违约行为，按合同约定应支付违约金时，应由甲方向乙方发出通知，乙方接到后必须在7日内缴纳。若乙方拒不缴纳，则甲方有权在履约保证金（保函）中扣除，并要求乙方支付剩余款项，且乙方还应补足履约保证金数额。

若乙方在本合同履行过程中发生有关工程质量的违约行为，按合同约定应支付违约金时，应由甲方向乙方发出书面通知，乙方接到后必须在7日内缴纳。若乙方拒不缴纳，则甲方有权在质量保证金中扣除，并要求乙方支付剩余款项，且乙方还应补足质量保证金数额。

若乙方在本合同履行过程中发生有关安全的违约行为，按合同约定应支付违约金时，应由甲方向乙方发出书面通知，乙方接到后必须在7日内缴纳。若乙方拒不缴纳，则甲方有权在安全保证金中扣除，并要求乙方支付剩余款项，且乙方还应补足安全保证金数额。

5、保证金的扣除及于乙方的全部违约责任，含违约金和给甲方及第三方造成的实际损失。

6、保证金因前述情由被扣除后，乙方不及时补足的，甲方有权在当期计量款中扣取以弥补这一缺口。

十五、审计对结算价款的最终确定效力

工程造价与材料单价均受国家审计部门的过程审计及最终审计报告效力的约束。在审计过程中和最终审计报告中，如果造成工程数量的减少，所对应施工方的结算数量也必须相应的减少；如果造成项目单价的减少，所对应施工方的结算单价也必须按照相应的比例下浮。

十六、民工工资支付保证条款

甲方在每期支付时，扣取工程款项的   %作为民工工资保证金，以保证乙方民工工资的足额、及时发放。在发生下列情形之一的，甲方有权从民工工资保证金中予以扣除并向民工支付：

1）、乙方漏报、瞒报民工信息及名单，导致该部分民工未能领取到工资，经查证属实的；

2）、乙方未与所聘用民工签订劳动合同造成劳动报酬纠纷，由相关行政主管部门根据本地行业平均工资责成乙方给付，而乙方拒付的；

3）、乙方与民工发生工资支付劳动争议，由劳动行政主管和仲裁部门决定先行给付的；

4）、民工在不能取得支付导致生存困难或具有难以解决的重大生活困难时。

上述保证金不足以支付的部分，甲方有权在应付乙方工程款中扣除。

上期民工工资保证金在下期计量支付时,乙方出具足以证明已完全付清上期民工工资的证据后退还乙方。最后一期的民工工资保证金在完工结算后无息退还。

十七、安全、治安保卫、文明施工、环境保护措施及费用
1、乙方应当对其工作人员进行安全三级教育，按规定配置专职安全员（持交安C证或业主指定的相关安全证件），特种作业必须持证上岗，人证相符，按规定管理易燃易爆材料，对其所使用的施工机具设备定期检查，并有安全员的签字原始记录。分项工程必须严格安全技术交底（危险告知），建立健全事故应急救援预案，配备应急救援器材。乙方必须严格遵守国家安全生产法律、法规、条例规定，严禁违章指挥、违章作业、违反安全操作规程的施工，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，乙方承担全部经济损失和责任。

2、乙方必须将进场人员的姓名、性别、年龄、文化、住址、籍贯、职业培训等情况表报甲方审查备案，并按月上报变化人员清单；特殊工种还必须提交符合国家有关规定的从业资格，凡是不符合国家有关上岗条件或无上岗证，一律不准上岗，发生一切意外事故的全部经济损失和法律责任均由乙方承担。劳务人员在施工过程中因病、工伤等产生的费用由乙方负责。

3、乙方进场设备必须具备使用许可证，不得使用手续不全和国家明令报废的设备，并将相关手续报甲方审查备案，车辆必须证照齐全，保险有效，发生一切意外伤害事故的全部经济损失和法律责任均由乙方承担。

4、加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方及业主标准化工地要求设置标志、标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；采取一切合理有效的措施保护施工现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、水土的流失、噪音、振动等对环境的污染。

5、爆破器材（炸药、雷管、引火线等）保管使用时，其运输、保管和使用必须符合国家和当地公安部门的有关规定，并接受业主、甲方及当地公安部门定期或不定期的安全检查，并按相关要求进行整改。

6、施工区域要设明显的安全标志、标牌，为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全方便，乙方应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

7、乙方应加强员工森林防火意识教育，并制定措施，严防发生森林火灾，因乙方引起的一切有关损失和法律责任由乙方承担。

8、乙方应搞好与地方政府、群众的关系，并强化管理，做到遵纪守法，不寻衅滋事、违法乱纪，否则造成的纠纷、损失等概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。对于已发生的纠纷或伤害事故乙方应积极主动地承担协调及赔偿责任，以免激化矛盾。

9、安全生产费单独计划，该费用按国家规定从合同总额中提取1.5%，单独列入工程量清单。安全生产费用的计量、支付按甲方《安全生产费用管理办法》（华东发【2017】76号）文执行。（见附件）

10、乙方在动力设备、输电线路、地下管线、易燃易爆地段以及临街或跨越交通要道施工时，应提前制定安全防护措施，并将施工公告告知公众，在施工开始前落实，防护措施费用由乙方承担。

11、乙方应提前制定安全防护用品（如安全帽、安全带、安全绳以及其他安全防护用品）的使用计划，并在施工开始前分发到每个施工人员，费用由乙方承担。

12、由于乙方的责任未对其负责的上述事项采取必要的措施而导致或发生与此有关（含甲方名义下）的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用，由乙方承担；

十八、事故处理

1、如发生安全事故，应立即向甲方报告，情况紧急时，可以直接向当地政府有关部门报告，立即启动应急救援预案组织施救，并做好事故的善后处理工作，坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。甲乙双方应配合相关政府部门的调查、取证以及处理工作。

2、乙方施工人员发生的有关人身伤亡、罚款、索赔和损失补偿、诉讼及其它一切责任和费用由乙方承担，甲方因此所得的保险赔偿金额应全额支付给乙方。

3、如乙方发生死亡事件，必须由乙方单位负责事故上报安监局，并以乙方单位名义承担安监局对事故的任何调查、上报及处理，包括以乙方单位名义纳入安监局安全生产“联网直报”或“黑名单”等。

十九、保险

工程一切险、第三方责任险由甲方办理，对于保险项下的实际损失高于保险理赔金额的，乙方自行承担。理赔过程中产生的各种费用由乙方承担，这些费用包括但不限于差旅费、资料费、中介服务费、司法及仲裁产生的费用等。
甲方为项目全体职工或劳务务工人员购买雇主险，且雇主险赔付死亡1人不低于80万，医疗赔付不低于8万。

乙方所组织的劳动务工人员系乙方聘用人员，乙方应承担包括但不公限于下列事项的责任与义务：应与其签订劳动合同、办理社保手续，并为其购买意外伤害保险，且赔付死亡1人不低于60万，医疗赔付不低于6万，其保险费用由乙方承担（要求乙方购买的意外伤害保险，须注明死亡3人以下，不提供安监证明）。

乙方购买劳务人员保险后，应将有关合同文件复印件提交甲方备查。

保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

二十、文物和地下障碍物

1、在施工作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知后4小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。若乙方发现文物后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，乙方将承担相应法律责任。

2、施工作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方，同时提出处置方案，甲方收到处置方案后24小时内上报监理和业主，要求顺延合同时间。

二十一、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项目下的分项工程转包或再分包给他人。否则，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿因此而造成的一切损失，乙方将依法承担责任。若乙方违反本条之约定，进行分包或转包的，接受转包的主体，甲方不向其承担任何法律责任及义务。

二十二、双方其他责任义务

（一）甲方责任和义务

1、除非本合同另有约定，甲方完成施工前期的下列工作：

（1）甲方负责组建项目经理部，组建与该工程相适应的项目管理班子，全面履行总承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责；

（2）向乙方提供相应的业主下发的施工图纸、资料、文件；向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置；

（3）向乙方进行技术交底，并配合业主进行图纸会审。

2、负责审批施工组织设计、统一制定各项管理目标，审批年、季、月施工计划、物质设备需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量支付、试验检测的监督、检查和验收。

3、配合业主进行交工验收。

4、按本合同约定，向乙方支付劳务款，监督乙方民工工资的发放等。

5、负责与业主、监理、设计及有关部门联系。

（二）、乙方责任和义务

1、乙方所组织的劳动务工人员系乙方聘用人员（必须与其签订聘用合同），乙方对其应承担用人单位应当承担的全部义务，禁止使用未成年、超过退休年龄和身体条件不适合从事建筑劳动的人员为乙方提供劳务，对于超龄的高级工程技术人员可适当放宽，但其工作及生活安排必须符合其身体条件及劳动保护的相关要求。乙方还应按国家（或当地）有关规定办理进场劳务人员的暂住证等各种手续，其费用均由乙方自理，若法律、法规、规章及其他规范性文件有与劳务用工、社会治安和其他社会管理相关的规定，乙方应满足这些规定的要求。

2、除非本合同另有约定，乙方应对其所有作业内容的实施、完工及与之相关的所有工作内容负责，乙方应承担并履行总承包合同项下的所有义务并严格恪守各项工作程序，保证和保障甲方在本合同中应享有的权利不受损害。承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及因此给甲方造成的各种罚款及违约金。

3、不得以甲方及甲方公司名义刻制任何样式的公章，对外从事的一切民事活动应以乙方自身的名义进行（包括但不限于采购、租赁、加工、劳务用工、对外委托等）。

4、乙方根据施工组织设计进度计划的要求，进场后向甲方提供乙方的总体施工计划，每月底前7天根据甲方向业主提供的施工组织计划制定下月工作计划，有阶段工期要求的提交阶段工作计划，必要时按甲方要求提交旬、周工作计划，经甲方批准后严格实施；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。

5、乙方须无条件服从甲方转发的业主、监理工程师的相关指令，自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方管理人员的现场调度和安排；配合甲方施工技术人员进行施工验收；接受甲方随时检查操作人员的有效证件、持证上岗情况，甲方的检查不免除乙方因缺少证件导致的法律责任；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

6、乙方应做好技术档案资料的收集整理，按时提交报表、完整的原始技术资料，配合甲方办理交工验收。

7、乙方必须及时按甲方要求提供各种应纳入甲方核算体系的各种票据，以及工资表等财务资料。

8、乙方进场后，应组织对施工周边环境进行摄像及拍摄，对周边房屋现状进行全面掌握，对有破损、裂缝区域进行封条风证照相，减少后续协调工作不到位，并承担由于该项工作所产生的一切后果；做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此给甲方造成的一切经济损失及因此给甲方造成的各种罚款及违约金。

9、乙方派驻现场的管理人员必须具备相应的授权委托，甲方根据乙方授权内容确定其能参与的事务。对于全权代理或具备管理、签署、结算、支付、收料、验收、检验内容的授权，乙方在此明确表明对其全部行为承担法律后果。

10、乙方负责提供完成上述所有相关施工工作全部劳务用工、机械设备、材料（甲方提供材料除外）。由于乙方组织实施的劳务人员数量未能满足甲方施工进度的要求，甲方有权要求其增加人员的投入，以满足施工的需要，此工作并不导致单价及总价的提高、增加。在未满足施工需求时，乙方的机械设备不得擅自撤离工地。乙方采购的非甲供材料，须符合质量标准、技术规范及业主和甲方的要求。乙方材料用量必须符合设计数量，超出部分由乙方承担，使用不足的部分视为乙方偷工减料，甲方有权追究其质量违约责任；妥善保管、合理、足额使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、材料（含周转材料）及其他设施、施工装置，因保管或保养不善发生丢失、损坏，乙方应予赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

11、乙方在施工过程中，对甲方拨付的劳务款只能用于本项目，不得挪作他用。

12、对于甲方指定供货商、租赁商直接交于乙方的各种建筑材料、机械设备、工具、施工装置，乙方必须及时对质量、数量、规格、品牌、随货资料进行验收，对于验收时发现的问题应在一小时内上报甲方，并于12小时内上报书面文件；乙方验收后，必须在3日内进行抽样检验，对于在检验中发现的问题应在一小时内上报甲方，并于12小时内上报书面文件。

若因上报不及时导致甲方无法追究供货商或租赁商的责任而形成的全部损失由乙方承担。

13、乙方应做好其场内驻地建设、施工便道、临时用地、便桥修建和低压部分临时供电设施安拆等工作，所需费用已包含在综合单价中；甲方或其他与甲方协作单位需经过乙方工程便道时乙方应无条件创造条件，并免费确保通行顺畅。

14、乙方必须按政府或相关部门要求将弃土运送至规定地点，若乙方未按要求处置，由此给甲方或第三方造成的损失均由乙方自行承担。

15、乙方自行、自费协调并解决与地方的各种关系，创造良好的施工环境，以利工程顺利开展。若乙方施工区内造成施工人员或第三人人身伤害、财产损失，一切损失和责任均由乙方负责。

16、乙方全面负责其施工范围内在施工期间路基横纵向水沟、水渠（包括春灌）、饮用水管的保通工作，自行承担采取一切保通措施的费用，保证甲方免予承担因乙方未保通所造成的一切经济损失。若因乙方未履行前述义务发生村民阻工或其他事项给甲方造成损失，其责任和损失均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中无条件扣除。

17、乙方应做好路基施工在汛期的水毁预防工作和在施工过程中做好防止泥石滚落至征地外村民土地内的工作，若因前述工作未做到位而引发水毁损失和滚落泥石到村民土地内造成的损失，其经济补偿责任全部由乙方承担。

18、由施工行为引发的一切过错、非过错责任全部由乙方承担（包括但不限于爆破、钻孔、高空、跨线、交接面作业等），保证甲方免于承担任何由于乙方未能履行上述义务或未尽上述责任而引起的或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿及其它开支，如发生以上情况，均由乙方承担责任和经济损失。

19、乙方施工范围内的所有资源其所有权归甲方所有，甲方有权统一调配，乙方无权进行处置。

20、乙方不能因各种原因导致的工期延误等向甲方提出各种索赔。

21、乙方已熟知甲方及甲方各部门制定的所有规章制度，并自愿遵守和接受其约束。

二十三、违约责任

1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

（1）甲方不按约定支付工程计量款时，应按同期银行活期存款利率向乙方支付拖欠款项的利息，若因第三方原因发生帐户冻结等暂时不能支付时，甲方不承担违约责任；

（2）甲方不按约定履行合同义务时，甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）当乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 伍万 元的违约金，以总额  工程总价的10%  为限。

（2）若乙方施工工程没有评上业主要求的优良工程，甲方将等额扣除乙方的质量保证金（即与业主扣除甲方的质量保证金相等）；乙方所施工的工程若发生内在质量、外观质量、过程质量等不符合本合同约定的质量标准，乙方应按照业主、监理工程师和甲方的要求无条件全部拆除返工和整改，由此造成的一切损失均由乙方承担；如果乙方拒绝或不按期进行返工或整改，甲方有权指派其他作业队伍进场，就不合格工程整改或返工，若需使用乙方现场的设施、设备，乙方必须无条件配合，并承担甲方发生的一切费用。同时，甲方有权向乙方主张所发生费用2倍金额的违约金。
对于国家标准低于合同约定标准的，乙方不得以符合国家标准为免除本项违约责任的事由。

（3）因乙方管理措施不力或其他非合理原因擅自停工或阻工，甲方有权要求乙方支付10000—100000元的违约金；乙方工作效率低下或怠工，导致工期进度滞后，每滞后一日，甲方有权要求乙方支付5000元的违约金。乙方未及时配备称职的关键管理与技术人员，在监理工程师事先书面警告后，仍不服从甲方、监理工程师的工作安排，每出现一次，乙方应向甲方按照 5000 元/次支付违约金，并承担由此引起的一切责任。
（4）乙方每发生一次一般安全事故，甲方有权要求乙方支付3000—10000元的违约金，每发生一次重大安全事故，甲方有权要求乙方支付10000—50000元的违约金。

（5）乙方不遵照本合同有关治安保卫、文明施工及环境保护的约定，以致发生重大社会矛盾，不能积极解决或承担相关责任及赔付时，甲方有权要求乙方支付10000—50000元的违约金。

（6）乙方不履行或不按合同约定履行合同的其他义务时，乙方应赔偿因其违约给甲方造成的一切经济损失（本合同所指经济损失包括材料、人工、管理损失等），并向甲方支付不低于实际损失30%的违约金。延误的乙方工作时间不予顺延。

（7）本合同未列明的违约责任按甲方及甲方各职能部门制定的各项规章制度执行，乙方行为导致甲方接受的来自总经理部、监理、业主及行政机关的处罚由乙方承担；

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

4、乙方违反合同约定给甲方或第三方造成的损失均由乙方承担，该损失范围包括直接损失、甲方处理此类损失发生的各种费用，包括但不限于差旅费、误工费、调解费、鉴定费、律师费、诉讼（仲裁）费等；

5、乙方自愿放弃违约金高于实际损失时请求司法、仲裁机关减少的权利，乙方同时放弃对本合同确定的违约损失要求重新确认的权利。

二十四、合同解除

1、如本合同履行期间，不论因任何原因造成总承包合同终止，甲方均可通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的工程款。双方互不承担违约责任。

2、发生下列情形，甲方有权解除合同：

（1）未经允许，乙方擅自停工超过 15 天以上；

（2）乙方工期进度比施工进度计划滞后15天，并且无明确可行的赶超方案时；

（3）乙方不服从现场监理及甲方施工技术人员工作指令时；

（4）乙方未能确保工程质量、安全问题导致发生质量、安全事故三次以上或较大质量、安全事故一次时；

（5）乙方现场工作人员无法适应岗位需要，不能满足质量、安全、进度要求或无法符合法律、法规或其他与作业相适应的强制性规范时；

（6）乙方未能妥善管理聘用人员，导致其现场工作人员消极怠工或发生破坏社会稳定事件时；

（7）乙方未能处理好与施工周边社会环境（公众）之关系，导致无法正常施工或继续施工将给甲方带来不利影响时；

（8）发生不可抗力（包括政策实施及变化等甲方无法控制及避免之因素）致使本合同无法履行时；

（9）乙方已进入破产、企业清理或解散程序时（为合并或重组而进行的自动清理除外）;
（10）乙方有重大违约行为或发生本合同其它条款确定的解除条件时。

3、按上述条件解除合同后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。若因乙方过错甲方单方面宣布解除合同，乙方必须在接到解除合同通知书之日起15日内无条件退出施工场地。逾期乙方则按每日50000元向甲方支付违约金。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完合格工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

4、因上述乙方原因致使合同解除，由此造成的一切损失（包括但不限于后续施工队伍的进场费及赶工费，可能存在的未施工工程成本增高的部分，甲方为此支付的律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费等所有费用）均由乙方承担。

二十五、风险及不可抗力

1、本合同中不可抗力的定义与总承包合同中的定义相同，并且包括政策实施及变化等甲方无法控制及避免之因素。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方在扣除保险费后按以下办法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由财产或至损人（物）的实际管理人承担；

（2）甲方和乙方的人员伤亡由其各自所在单位负责，并各自承担相应费用；

（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；

（4）停工期间，乙方应甲方项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

（5）工程所需清理、修复费用，甲方在保险理赔范围内承担，其余部分由乙方承担；

（6）延误的工作时间相应顺延。

4、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

5、鉴于乙方签约时已充分考虑其履约能力中的风险因素，因此，其因不可抗力导致的履约能力下降不能成为其拒绝在不可抗力因素消失后继续履约的抗辩和免责事由。

二十六、致乙方的通知送达方式

乙方指定联系地址                                     、电话号码                   、传真号码              、电子邮箱                   等为甲方通知书或指令送达方式及地址。未经甲方书面同意，均不得变更。由甲方发给乙方的一切证书、通知或指令，甲方可根据送达时自己所认为便捷的方式选择如下任一方式： 

（1）传真方式送达的，以发出当日的通话记录为准；

（2）电子邮件方式送达的，以发出邮箱提示的发送成功时间为准；

（3）邮寄（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄）送达的，以邮寄之日后第3日（即使对方拒收或该邮件可能被退回）视为送达日；

（4）专人送达的，以签收之日视为送达日。

二十七、争议

本合同在履行过程中，双方所发生的一切纠纷由双方协商解决。协商不成，向合同签订地人民法院起诉。

二十八、本合同附后的《劳务工作量清单》，是本合同的附件，具有与本合同同等的法律效力。
二十九、合同生效

本合同经双方签字盖章，乙方按约定交纳履约保证金后生效。                                                                                                                                                                       

三十、合同终止

双方履行完合同全部义务，工程款支付完毕，乙方向甲方交付施工作业成果，由业主发给缺陷责任终止证书，结清所有工程款和乙方应当月承担的合同责任，双方签订合同终止协议书后，本合同即告终止，但并不免除合同中应当承担的质量责任条款。

三十一、合同份数

本合同一式五 份，由甲方执三份，乙方执二份。

三十二、补充条款：

1、本项工程所需钢筋、砼、模板、支座、钢板、槽钢、波纹管、钢绞线、锚具、压浆料由甲方提供。

甲方签章：                                    乙方签章：

甲方代表人：                                  乙方代表人：
合同订立时间：           年        月        日

附表1  乙方投入本合同主要管理人员名单
	1、进场人员总数

	人员类

数量
	
	
	
	
	
	
	

	总数
	
	
	
	
	
	
	

	2、进场的管理人员

	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	联系方式
	身份证号码
	住址

	1
	现场负责人
	
	
	
	
	
	

	2
	安全负责人
	
	
	
	
	
	


附表2  乙方用于本合同工程的主要施工机械设备表

	机械

名称
	规格

型号
	额定功率（KW）或容量（m3）或吨位（t）
	厂  牌及出厂时  间
	数量（台）
	新旧程度（%）
	预计进场时间

	
	
	
	
	小计
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、乙方投入的机械设备必须为乙方自有，若乙方租赁设备，甲方也视为其是乙方的自有设备。

    2、乙方投入的机械设备必须满足工程内容和进度的要求，甲方有权根据施工进度要求乙方增加机械设备，乙方不得有异议。
附件3       甲方提供材料一览表

	序号
	名称
	规格
	单位
	单价（元）
	允许损耗
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：材料数量均按照设计数量提供，如果超出允许损耗，超出部分材料按照上表单价进行扣除。未明确价格的按甲方实际采购最高价进行扣除。


附件4      甲方投入本标段施工设备表

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元/月）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件5               安全管理协议

甲方：

乙方：

第一条 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律，经双方协商，在承包、分包合同范围内签订本安全管理协议，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

第二条 双方应共同遵守《安全生产法》、《特种设备法》、《职业病防治法》等安全生产法律法规以及《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）等安全标准规范。

第三条 乙方属于分包方，应当具备以下条件：

（一）分包（含劳务分包）单位必须同时具备以下有效证照：

（1）、企业法人营业执照；

（2）、资质证书；

（3）、安全生产许可证：

（4）、组织机构代码证；

（5）、税务登记证。

（二）具有与分包工程相适应的注册资金；

（三）具有从事类似工程经验的管理与技术人员；

（四） 具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备；

（五）工程范围内所涉及的特种作业人员证书；

（六）工程参建人员职业健康体检证明（参建人员无职业病）。

第四条 甲方安全责任、权利和义务

1、甲方不得将工程分包给不具备协议第三条所列明条件的单位，不得违法转包和分包。

2、甲方应严格遵守国家有关安全生产、职业健康、环境保护的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关规定。按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、甲方必须坚持安全设施与主体工程“三同时”原则，即同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4、甲方定期召开安全生产研讨会，及时传达国家及地方有关安全生产、职业健康、环境保护文件精神，及时总结协调解决管理工作中存在的问题。

5、甲方负责对国家安全生产法律法规、职业病防治、环境保护的宣传，做好施工前的安全技术交底工作。

6、甲方有权按照国家法律、法规，对乙方施工中有关职业健康、安全生产、环境保护工作进行监督、检查和指导； 

7、甲方应对乙方进场人员进行安全培训教育，对安全教育不合格的人员有权进行清退；

8、甲方有权对未进行备案登记的、安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员限期退场； 

9、甲方有权制止乙方的违章作业和违反安全生产法律法规、职业病防治、环境保护的行为，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利；

10、甲方有权要求安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故劳务分承包方限期退场，中止分包合同。

11、甲方应对乙方接触职业危害因素的作业人员进行职业危害因素告知，在具有职业危害因素的施工现场树立职业危害因素告知牌，并为作业人员购买职业健康劳动防护用品。

12、甲方应组织乙方接触职业危害因素的作业人员进行岗前、岗中、和离岗的职业健康体检，并建立作业人员职业健康档案。

第五条 乙方的安全责任、权利和义务

1、乙方应严格遵守国家有关安全生产、职业病防治、环境保护等有关的法律、法规、国家标准、行业标准以及安全规范，认真执行工程承包合同中的有关安全生产责任，严格履行甲方安全生产规章制度。

2、乙方应根据自身特点建立健全安全管理体系，制定安全生产责任制和安全规章制度，明确各级各类人员的安全生产责任，按时召开安全班组例会，同时配齐专职、兼职安全生产管理人员，并报甲方备案。

3、乙方必须按照下列要求配备安全生产管理人员：

（1）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

（2）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

此处所指的安全生产管理人员是指持有安全管理资格证书（至少持有安安证、交安证、建安证中的一个），且专职从事安全管理工作的人员。

4、乙方应及时将新来人员名单交由甲方备案，并配合甲方做好新来人员安全教育工作（包括三级安全教育，危险源告知教育以及个人安全责任书的签订）。

5、乙方有义务、有责任配合甲方关于安全生产的一切活动，按时参加甲方开展的安全会议和安全教育培训，服从甲方安全生产安排，遵章守纪，杜绝“三违”。乙方必须采取各种有效的预防措施，防止员工的违章、违禁、暴力或防碍治安的其他行为。

6、乙方应爱护由甲方提供的其施工作业区内安全标语、警示牌、宣传牌，并统一管理，在乙方施工区域内，导致甲方安全标语、警示牌、宣传牌无故损坏的，乙方应照价赔偿。由甲方购买的安全防护用品，乙方必须用在正当的安全防护上，禁止挪为他用，禁止乱丢乱弃，必须统一管理。

7、乙方必须加强特种作业人员的培训、考核和取证工作，涉及到特种作业、特种设备的岗位，必须由持有特种作业操作证的人员进行操作，严禁无证操作。

8、乙方应根据工程特点，合理地安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用未成年人和55岁以上或国家明文规定不易从事本工程带病的人员。如癫痫病和高血压等其他不适应高空施工作业的人员等。

9、在生产过程中，乙方应对本作业班组的作业人员加强安全生产知识教育，特别是新增、换岗人员，采用新技术、新工艺。新设备、新材料时，应对本作业班组的作业人员进行相关安全生产教育，对没经过安全培训教育或教育不合格的人员，严禁安排上岗。

10、乙方不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

11、乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。作业人员上岗，必须按规定穿戴好防护用品。施工负责人和安全检查人员应随时检查劳动防护用品的正确穿戴情况，对不规范不按要求穿戴防护用品的人员严禁上岗作业。

12、乙方在施工期间必须接受甲方的监督、检查和指导，对于查出的隐患，必须在规定期限内整改。

13、乙方必须严格执行各类防火制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业必须按照特种作业管理规定操作，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得相关部门及领导同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

14、乙方对于易燃易爆的材料除应专门妥善管理之外，还应配备有足够的防护设施，所有施工人员都应熟悉掌握消防设备的性能和使用方法，乙方不得将任何种类的易燃易爆物品转让给任何人。

15、乙方对中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作，起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁有走岗、离岗和无证上岗等违章现象，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

16、乙方所有施工用机械设备必须定期进行检查和保养，并做好检查维修记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品必须严禁使用。

17、乙方必须对机械设备、脚手架等设施，以及在安装搭设完毕提交使用前，按规定进行检查验收，并做好验收交付使用书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

18、乙方必须完善各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方的安全管理人员的同意，并采取必要，可靠的安全措施后方能拆除。

19、乙方用电施工中，应爱护甲方提供的用电设施、设备，随时对用电设施、设备进行遮盖，所用配电箱必须随时保持关闭状态，如因乙方未按上述要求导致用电设施、设备，或者配电箱意外损坏的，由乙方承担维修或更换的所有费用。

20、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。对地下管线和障碍物等应向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

21、乙方必须按照本工程的特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案，如发生安全事故，应立即向甲方报告，情况紧急时，可以直接向当地政府有关部门报告，并做好事故的善后处理工作。并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

22、乙方不得违章指挥，强令工人冒险作业，严禁疲劳超时间连续作业，在特殊条件下，应按照规定做好职工的劳动保护，做好季节性的安全防护等工作。对甲方人员违章指挥或可能危及人身安全行为，乙方有权拒绝执行。

23、乙方在施工过程中，如出现安全责任事故，应积极配合单位及政府相关部门对事故的调查处理，并提供相关资料。

24、乙方要做好环境保护工作的宣传教育，须爱护施工现场环境，采取一切措施保证环境不被污染，对因自身施工原因导致的环境污染问题负责处理，并接受相关部门处罚。

25、乙方应配合甲方组织接受职业危害因素的作业人员进行岗前、岗中、和离岗的职业健康体检，并建立作业人员职业健康档案。乙方应按要求佩戴职业健康劳动防护用品，确保不发生职业病例。

26、乙方应严格按照施工方案进行施工作业，严禁违反方案进行作业或私自篡改方案作业。

27、必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方能上岗操作。对于垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、电气焊(割)作业人员、爆破作业人员、起重信号工、登高架设及水上(下)作业等特种作业人员，必须经过专门的安全作业培训，在取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

28、提供为确保安全生产施作必要的、经甲方指出和认可的安全设施。在施工现场入口处和施工起重机械、临时用电设施、脚手架、桥梁口、隧道口、基坑边沿等危险部位，应设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。在施工现场搭建临时建筑物的选址和结构等应符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应具有产品合格证。

29、安全生产费按照甲方《安全生产费用管理办法》（华东发【2017】76号）文执行。乙方在施工中必须足额投入安全经费，由乙方形成计量资料交由甲方审核后报业主计量，业主计量支付给甲方的安全费用，甲方按照实报实销原则拨付给乙方，但总额不超过合同规定的安全费用金额。

第六条 事故处理

1.如发生安全事故，应立即向甲方报告，情况紧急时，可以直接向当地政府有关部门报告，并做好事故的善后处理工作，坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。甲、乙双方应配合相关政府部门的调查、取证以及处理工作。

2.如乙方发生死亡事件或环境事故，乙方诮做好事故的善后处理工作，同时应立即由乙方单位负责事故上报安监局，并以乙方单位名义承担安监局对事故的任何调查、上报及处理，包括以乙方单位名义纳入安监局安全生产“联网直报”或“黑名单”等。

3.乙方施工人员发生的有关人身伤亡、罚款、索赔和损失补偿、诉讼及其它一切责任和费用由乙方承担。甲方因此所得的保险赔偿应统一支付给乙方。

4.乙方和甲方对事故有争议时，应按合同相关约定处理。未予约定的，按双方过错责任承担。

第七条  考核检查和奖惩

由甲、乙双方自行拟定。

甲方单位：                                  乙方单位： 

甲方单位：（公章）　　　　　　　            乙方单位：（公章）

法定代表人                                  法定代表人

或授权代表：（签字）                        或授权代表：（签字）

年    月   日　　　　　　              年　 月　 日

附件6                   廉洁合同

编号：     

为共同维护公平、公正、廉洁的市场秩序，防止商业贿赂，避免违规违纪行为的发生，共同维护职业行为的廉洁性，甲乙双方在                  合同的签定及实施过程中，应共同遵守以下条款：  

一、甲方遵守事项

1.甲方及其工作人员不索取或接受乙方提供的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业回扣等一切物质性利益。 

2.甲方及其工作人员不接受乙方宴请、娱乐、旅游考察等消费；

3.甲方工作人员不在乙方报销任何应由个人承担的费用等。

4.甲方工作人员不介绍自己的配偶、子女或其他特定关系人与乙方企业发生经济业务关系。

二、乙方遵守事项

1.乙方不以高买、低卖等交易形式变相给予甲方工作人员财物；

2.乙方不以任何理由安排甲方工作人员参加宴请、娱乐、旅游考察等消费活动。

3.乙方不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人承担的任何费用。

4.乙方不为甲方单位或个人购置通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5.乙方不为甲方工作人员及其配偶、子女或其他特定关系人在本企业投资入股或赠送“干股”。

三、责任追究

1.甲方工作人员违反廉洁承诺书的，按照干部管理权限，依据有关规定给予党纪、行政处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关。

2.乙方违反廉洁承诺书的，将被列入甲方“黑名单”，三年内不得进入路桥集团（股份）公司的工程建设市场、物资设备供应市场和其他经济业务活动。

四、本廉洁合同一式六份，与业务合同一并签订，甲乙双方和甲方上级监督单位各执一份。

甲      方：                            乙      方：
（单位盖章）                            （单位盖章）

   年  月  日                             年  月  日 

附件7                履约保证金

                                 （发包人名称）: 

鉴于              （发包人名称，以下称“发包人”） 接受                  （承包人名称，以下称“承包人”）于  ＿年＿月 ＿日参加            （项目名称）        施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）      元（￥       ）。

  2.我方严格履行合同，若违约我方自动放弃履约保证金。

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                     
邮政编码：                     
电    话：                     
传    真:                      

                                         年    月    日

附件8             项目负责人授权委托书

                      ：

                      法定代表人        代表本单位授权        同志（身份证号                    ，性别     ，民族      ，出生年月日       ，住址        ）为                      的工程负责人，凡涉及该工程的所有事务均由        同志负责。        同志的行为所产生的法律后果，概由我公司承担。

        同志的权限包括但不限于：
1、负责该工程有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等全部与履行合同相关的工作；

2、代表我公司与贵部签订与工程建设有关的各种合同、协议、承诺书等与履行合同相关的文件；

3、签署技术、安全、质量文件以及各种可能引起合同权利义务产生、变更、终止的法律文件；

4、指定与贵部进行往来的相关人员，如工程管理、安全质量管理、财务、材料领用、检验、函件送达等人员；

5、负责决定并处理其它与履行劳务协作合同及工程建设有关的事务。

6、该同志在行使前述权利时，仅需其本人签名或加盖签名章，不需要我公司另行盖章认可。

        同志签名字样如下：        ，签名印章印模如下：        。
特此授权

                                                               授权人： 

                                                               法定代表人：

                                                               年   月   日

附件9          材料领用人员授权委托书

                     ：

                     授权     同志（身份证号                    ，性别     ，民族      ，出生年月日       ，住址        ）、        同志（身份证号                    ，性别     ，民族      ，出生年月日       ，住址        ）、       同志（身份证号                    ，性别     ，民族      ，出生年月日       ，住址        ）为                      的材料领用人员，负责以下事项：
  1、对材料的种类、数量、规格等相关情况进行确认；

  2、对材料质量进行验收；

  3、签署各种与材料相关的具有法律效力的票据和往来函件；

  4、材料对账、确认。

    以上前三条所列事项及权利，三人均可单独办理及行使，第4条之事项，仅授权予          同志。

三人的行为及签认内容所产生的法律后果，概由我公司承担。

三人签名字样如下：      、      、      。

三人签名印章印模如下：      、      、      。

     特此授权

                                                                       授权人： 
                                                                       年  月  日

附件10            财务人员授权委托书

                     ：

                     授权     同志（身份证号                    ，性别     ，民族      ，出生年月日       ，住址        ）、        同志（身份证号                    ，性别     ，民族      ，出生年月日       ，住址        ）、       同志（身份证号                    ，性别     ，民族      ，出生年月日       ，住址        ）为                      的财务人员，与贵经理部进行财务往来（包括但不限于确认对账、财务结算、接受支付）的所有事务及权利，三人均可办理及行使。
三人的行为及签认内容所产生的法律后果，概由我公司承担。

三人签名字样如下：      、      、      。

三人签名印章印模如下：      、      、      。

     特此授权

                                                                 授权人：

                                                            年  月  日

  工程量清单说明

                                  （工程量清单附后）

1、工程量清单应与合同条款、技术规范及图纸等文件结合进来查阅与理解。

2、工程量清单中所列的工程数量是预计数，仅作为签订本协议书的基础，不能作为甲方与乙方进行本工程计量支付、结算的依据。甲方有权根据工程进展情况，调整乙方的工作量。计量支付与结算应以经监理工程师和业主认可的，并满足质量要求的实际数量为准。

3、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险(工程一切险和第三方责任险除外)、利润、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4、复核合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程有关于的细目的单价或总额价之中。

5、承包人因承包本合同工程需缴纳除增值税以外的税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，不再单独报价。

6、承包人应按照交通部2005第12号令所颁布的《公路水运工程试验检测管理办法》组建临时工地试验室并通过监理工程师的验收。承包人工地试验室费用包含在工程量清单细目相关单价中，不再单独报价。

7、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

8、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

9、图纸中所列的工程数量及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单中所列数量不一致时，以工程量清单中所列数量作为报价的依据。

10、如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，应予以修正。

11、乙方在此承诺，若乙方负责的工作内容经竣工审计减少，减少金额由乙方承担。

                    第六章  图纸
（无）

第七章  技术标准和要求

技术规范、质量评定及工程验收

一.设计施工采用的规程规范
                     工程由                  设计，设计及施工均采用国家及交通运输部颁现行规程、规范、标准，凡本工程的施工及变更设计，均应遵照执行。
二．工程质量检验评定标准
本线工程的施工质量检验、评定和交接验收标准均按现行公路工程评定验收标准执行。
三．工程竣工验收办法
本工程竣工交接验收办法按交通运输部颁布的有关办法执行。
第八章  投标文件格式
见下页。

           省（自治区、直辖市）
    （项目名称）   劳务分包工程施工招标
（            合同段）

投 标 文 件
投标人：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
       年      月       日
目   录

一、投标函及投标函附件…………………………………………………………………( )

   （一）投标函

   （二）投标函附录

二、法定代表人身份证明…………………………………………………………………( )

（一）身份证明

   （二）授权委托书

三、投标保证金……………………………………………………………………………( )
四、已标价工程量清单……………………………………………………………………( )
五、项目管理机构…………………………………………………………………………( )

（一）主要人员简历

（二）拟投入本标段的主要设备

（三）现场施工操作人员简历表

 (四）拟用于本合同工程的主要施工机械设备表

六、资格审查资料…………………………………………………………………………( )

（一）近年内完成的类似工程项目业绩表

（二）近三年的信誉情况

（三）投标人基本情况

（四）近年财务状况表

七、承诺函…………………………………………………………………………………( )

一、投标函及投标函附件

（一）投标函

                     （招标人名称）: 
1．我方已仔细研究了                     （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    拾（亿）   亿    仟（万）  佰（万）   拾（万）   万    仟  佰   拾   元（￥            元）的投标总报价，工期       月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量：交工验收达到合格，竣工验收达到优良。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（￥               ）。

4．如我方中标：

(l)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5)我方承诺我们保证按时支付民工工资及办理民工相关保险,如出现民工工资纠纷，你单位有权从应付我单位的工程款中直接向民工支付。

(6)我方承诺，如果我标段内的控制性工程、高大桥墩不能满足业主的总体进度要求，我方无条件接受业主的处罚，包括本项目由业主重新安排队伍，并接受由此产生的本项目有关的价款分割。

5.                      （其他补充说明）。
投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

地址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年    月    日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	现场负责人
	
	姓名：              
	

	2
	工期
	
	                月
	

	3
	缺陷责任期
	
	                  
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


价 款 声 明

致： 

    我方在报价时已全面对现场进行考察，对现场道路条件、存在的施工风险、物资设备供应情况及周围的施工环境、社会环境、征地拆迁等已熟知，并熟悉了当时施工人文环境，了解了当地天气和气候条件，充分考虑了雨季和征地拆迁的影响、材料价格等因素，我方愿以如下单价完成下列表中的工程，工程单价中已包括完成该分项工程的所有费用以及相关的附属设施和施工所发生的临建、整修便道、便桥、安全和环保费用，以及所有完成此项工程的所有费用。同时项目部不承担因任何原因造成我方的一切损失（如窝工、停工、意外伤亡等），也不承担由于业主工程款支付不及时造成支付我方所有款项不及时支付的责任。此报价作为我方与你方结算的唯一单价，作为合同的重要组成部分共同遵照执行。
	序号
	项目名称
	单位
	单价
	数量
	金额
	备注

	详见工程量清单

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	


单位：                       （盖章）

法定代表人或委托代表人（签字盖章）：

                               年    月    日
二、法定代表人身份证明

（一）身份证明
投标人名称：                                 
单位性质：                                   
地址：                                       
成立时间：        年    月    日
经营期限：                                 
姓名：        系       （投标人名称）的法定代表人（职务：    _；电话：            ）。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

        年    月     日
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：在投标文件有效期内。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投  标  人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：                       

 委托代理人：                    （签字） 

身份证号码：                    
       年       月       日
注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签字章或其他电子制版签名；
2、在授权委托书后应附有授权人及被授权人身份证扫描件。

3、法定代表人自己签署投标文件时，不附投标委托书。
三、投标保证金


（招标人名称）：
     本投标人自愿参加                   （项目名称） 
标段施工的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币（大写）              元（¥         ）。
     本投标人承诺所交纳投标保证金若有虚假，一切责任均由我公司承担。

     附:收据（招标人开具给投标人）复印件或银行给投标人的转账回单复印件。

投标人：                    （盖单位章）

  法定代表人或其委托代理人：       （签字）

                                               年    月    日

四、已标价工程量清单
（一）、投标工程量清单说明

（二）、投标工程量清单

五、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的现场负责人、安全员应附身份证。

	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                  （三）乙方拟投入本合同主要管理人员情况
	1、进场人员总数

	人员类

数量
	砌筑工
	砼工
	贴砖工
	抹灰工
	机械操作工
	
	

	总数
	
	
	
	
	
	
	

	2、进场的管理人员

	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	联系方式
	身份证号码
	住址

	1
	现场负责人
	
	
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	
	
	

	3
	安全员
	
	
	
	
	
	

	4
	技术员
	
	
	
	
	
	


（四）乙方拟用于本合同工程的主要施工机械设备表

	机械

名称
	规格

型号
	额定功率（KW）或容量（m3）或吨位（t）
	厂  牌及出厂时  间
	数量（台）
	新旧程度（%）
	预计进场时间

	
	
	
	
	小计
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	
	

	推土机
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平地机
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	挖掘机
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	压路机
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	装载机
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	双桥车
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   注：乙方投入的机械设备必须为乙方自有，若乙方租赁设备，甲方也视为其是乙方的自有设备。 
六、资格审查资料
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	安全许可证号
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行及账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：后附营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证复印件。

近年财务状况表

	开 户
银 行
	银行名称：

	
	银行地址：

	
	电话：
	联系人姓名及职务：

	
	传真：
	电传：


近年资产与负债一览表                                        单位：人民币元
	财务指标
（单位：人民币元）
	近      年

	
	    年
	    年
	    年

	1．资产总额
	
	
	

	2．流动资产
	
	
	

	3．固定资产原值
	
	
	

	4．负债总额
	
	
	

	5．流动负债
	
	
	

	6．税后利润
	
	
	


注：1、投标人可以不在此表后附相关财务报表，但应准备好相关资料备查；

2、本表所列数据必须与投标人的财务报表的数据相一致，若中标后招标人复查的结果与本表数据不一致时，招标人有权取消其中标资格。

近年内完成的类似工程项目业绩表 
	序号
	1
	2
	3
	…..

	项目名称
	
	
	
	

	项目所在地
	
	
	
	

	发包人名称
	
	
	
	

	发包人地址\电话
	
	
	
	

	合同价格
	
	
	
	

	开\竣工日期
	
	
	
	

	承担的主要工作内容
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	

	项目经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	项目描述
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	


注：1、本表一列填写一个业绩，若投标人有多个业绩时，可以多页填写并标明序号；
2、已完成的类似项目合同及相关证明等资料可以不附，但应准备好相关资料备查；
3、若中标后招标人复查的结果与本表重要数据不一致时，招标人有权取消其中标资格。
近三年的信誉情况
	项    目
	投标人情况说明

	投标人有没有收到责令停产、停业的行政处罚或正处于财产被接管、冻结，破产的状态；
	

	投标人有没有处于取消投标资格的行政出发的有效期内；
	

	投标人涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼案件；
	

	近三年发生的诉讼、仲裁或项目非正常退场情况。
	


注：1、本表后附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文件复印件。
2、若近年内没有发生诉讼、仲裁或项目非正常退场情况，投标人在空白处填写“无”。

七、承诺函
                     （招标人名称）：
我方参加了                    （项目名称）       标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：
若本招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。
若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

进场后我方将严格执行招标人（发包人）施工现场的管理制度及相关管理规定。

其他：                                                                     。
我方承诺没有提供虚假材料或隐瞒不报或相关资料弄虚作假的情况。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格。
投标人：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
                                                 年       月      日
注：招标人可以根据项目的具体情况，在承诺中补充要求投标人承诺的内容。


